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1. Sammanfattning 

EY har genomfört en granskning på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna. Granskningen 

avser om kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och Hyltebostäder har säkerställt en 

ändamålsenlig organisation och intern kontroll avseende upphandlingar och inköp. 

Granskningen har även syftat till att bedöma om upphandlingar av leverantörer sker i enlighet 

med LOU samt kommunens interna styrdokument för upphandlingar och inköp.  

Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och 
Hyltebostäder delvis har säkerställt en ändamålsenlig organisation och intern kontroll 
avseende upphandlingar och inköp.  

Granskningen visar att inköpen överlag har konkurrensutsatts men att det finns brister i 
dokumentationen av upphandlingarna, att det förekommer ramavtal som löper längre än fyra 
år samt att det har gjorts inköp utanför det som omfattas av avtalet.  

Vi konstaterar att den centrala upphandlingsfunktionen har haft en hög personalomsättning 
och vakanser under de senaste åren men att det har vidtagits åtgärder för att stärka och 
tydliggöra upphandlingsprocessen. Det är viktigt att verksamheterna ges utbildning i LOU, 
särskilt när den centrala upphandlingsfunktionen har och har haft problem med vakanser. 
Genom att sprida kunskap till fler minskar sårbarheten i organisationen.  

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken 
och följa upp att så sker 

 Säkerställa att upphandlingsprocessen följs upp i enlighet med vad som framgår av 
fullmäktiges riktlinje  

 Se till att anställda som genomför avrop får tillräcklig utbildning 
 Tillse att det inplanerade förbättringsarbetet med avtalsdatabasen genomförs  
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2. Inledning 

2.1. Bakgrund 

Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar inköp och upphandlingar inom offentlig 
verksamhet. Lagstiftningen, och inte minst rättspraxis förändras fortlöpande. Nya 
bestämmelser, bl.a. avseende direktupphandling, införs den 1 februari 2022. En effekt av 
lagstiftningen är att offentlig verksamhet förmodas att göra bättre affärer då lagstiftningen 
kräver öppenhet och transparens i upphandlingsförfarandet.  

Erfarenheter visar att efterlevnaden av LOU är förenad med ett antal svårigheter för de 
upphandlande myndigheterna som har att följa lagen. Ett återkommande mönster är att de 
upphandlande myndigheterna oftast har riktlinjer/rutiner/tillräckliga kunskaper och stöd i form 
av IT-verktyg eller motsvarande på central nivå. Flertalet inköp och upphandlingar, särskilt på 
direktupphandlingsnivå, sker dock ofta på förvaltnings/sektorsnivå ute i organisationen.   

Bristande riktlinjer, rutiner, kompetens och uppföljning av avtal riskerar att medföra stora 
kostnader för kommunen. I de fall efterlevnad och uppföljning av avtal brister riskerar det att 
medföra onödiga kostnader för kommunen och därtill kan dess förtroendekapital rubbas om 
kommunens intressen i avtalen inte efterlevs.    

Mot bakgrund av ovan har revisorerna/lekmannarevisorerna i Hylte kommun beslutat att 
granska kommunens upphandlingsprocess.   

2.2. Syfte och revisionsfrågor  

Granskningen syftade till att bedöma om kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och 
Hyltebostäder har säkerställt en ändamålsenlig organisation och intern kontroll avseende 
upphandlingar och inköp. Granskningen har även syftat till att bedöma om upphandlingar av 
leverantörer sker i enlighet med LOU samt kommunens interna styrdokument för 
upphandlingar och inköp. 

Granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

 Finns det rutiner som säkerställer en tillräcklig upphandlingsprocess?  
 Finns en ändamålsenlig ansvarsfördelning avseende upphandlingar?  
 Genomförs tillräcklig intern kontroll inom upphandlingsområdet?  
 Följer granskade nämnder lagen om offentlig upphandling och kommunens policy 

med tillhörande riktlinjer på ett ändamålsenligt sätt och är dessa styrande dokument 
uppdaterade?    

 Säkerställer granskade nämnder att det finns tillräcklig kompetens samt att ansvariga 
erbjuds ett tillräckligt stöd för att utföra upphandlingar?   

 Finns systematiska rutiner för avtalsuppföljning? 

2.3. Genomförande  

Granskningen grundas på dokumentstudier och intervjuer med representanter från de tre 
granskningsobjekten (se bilaga 1). För att verifiera hur väl granskningsobjekten förhåller sig till 
upphandlingsregelverket har 12 stickprov granskats. Stickproven har valts ut genom ett 
riskbaserat urval från leverantörsreskontran. Dokumentation från stickproven avser 
annonsering, förfrågningsunderlag, protokollsöppning, anbud, anbudsutvärdering, 
tilldelningsbeslut samt avtal.  
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2.4. Revisionskriterier 

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling 

De grundläggande principerna är att offentlig verksamhet ska behandla leverantörer på ett 
likvärdigt, icke-diskriminerande och öppet sätt. Den upphandlande myndigheten ska tilldela 
den leverantör ett kontrakt, vars anbud är det ekonomiskt mest fördelaktiga för myndigheten. 
Anbudet ska utvärderas på någon av följande grunder: 

 Bästa förhållandet mellan pris och kvalitet 
 Kostnad 
 Pris 

Nya och förenklade regler för offentliga upphandlingar började gälla den 1 februari 2022. Enligt 
de nya reglerna ska upphandlingsdokumenten innehålla uppgifter om: 

 hur förfarandet ska genomföras  
 de krav som en anbudssökande eller anbudsgivare ska uppfylla för att få delta i 

upphandlingen 
 vilka minimikrav som ett anbud ska uppfylla 
 vilka tilldelningskriterier som ska användas och deras viktning och prioritetsordning 
 de kommersiella villkor och andra särskilda villkor som ska gälla vid fullgörandet av 

kontraktet. 

Det finns bestämmelser om hur lång tid ett ramavtal som huvudregel får löpa. Avseende LOU 
utgörs huvudregeln till fyra år.  

Direktupphandlingar får genomföras om värdet understiger 700 000 kr. Upphandlande 
organisationer ska dokumentera genomförandet av en direktupphandling om upphandlingens 
värde uppgår till minst 100 000 kronor. Dokumentationen ska vara tillräcklig för att 
organisationen ska kunna motivera besluten under samtliga skeden i upphandlingen. Den 
upphandlande myndigheten (kommunen) ska ha riktlinjer för direktupphandling. 

Kommunallag (2017:725) 

Av Kommunallagens 6 kap. framgår att kommunstyrelsen ska leda och samordna 
förvaltningen av kommunens angelägenheter. Nämnderna ska se till att verksamheten bedrivs 
i enlighet med fullmäktiges mål och riktlinjer samt lag och författning. De ska också se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig.  

Riktlinje för upphandling och inköp Hylte kommun, fullmäktige  

Direktupphandlingar ska genomföras i digitalt upphandlingsstöd.  

Vid inköp över tröskelvärdet ska upphandlingen kvalitetssäkras via upphandlings- och 
inköpsfunktionen. Den beställande verksamheten ska bidra med kunskap om upphandlingens 
art. Upphandlingar ska samordnas inom kommunen.  

I samband med årsbokslutet ska följande delar följas upp och återredovisas till 
Kommunstyrelsen: 

 Att direktupphandlingar och upphandlingar görs enligt kommunens 
upphandlingsgränser. 

 Att leverantörerna håller det som står i avtalet. Utföres via stickprov. 
 Att organisationen avropar de avtal som finns. Utföres via stickprov. 
 Redovisning av differensen av högsta och lägsta anbudssummor där det är möjligt. 
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 Redovisning av antalet inkomna anbud med organisationsnummer beläget lokalt inom 
kommunen. 
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3. Iakttagelser 

3.1. Organisation  

Den centrala upphandlingsfunktionen är sedan 1,5 år tillbaka organiserad under 
kanslienheten.  Kommunen har två upphandlare varav en arbetar deltid. Vid intervju framförs 
att det har varit svårt att rekrytera upphandlare och att det under 2020 och delar av 2021 
saknades upphandlare i kommunen.  

Vakanserna har hanterats genom att anlita externa konsulter för att göra upphandlingar samt 
att utöka samarbetet med Falkenbergs kommuns upphandlingsenhet. 

I fullmäktiges riktlinje för upphandling och inköp framgår att upphandlingsfunktionen har ett 
övergripande ansvar för den samordnande upphandlingen. Respektive nämnd/verksamhet 
ansvarar i sin tur för att medverka i upphandlingen och formulera vilka krav som ska ställas på 
varan/tjänsten. Vid intervju framkommer att det pågår revidering av riktlinjerna för att tydliggöra 
processen och ansvarsfördelningen.  

Direktupphandlingar ska genomföras i kommunens digitala upphandlingsstöd1. På 
kommunens intranät framgår att minst tre leverantörer bör tillfrågas och att samtliga 
direktupphandlingar över 30 000 kronor ska dokumenteras. Det finns inga riktlinjer för 
direktupphandling.  

Kommunstyrelsens och samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning reglerar vem som 
har rätt att godkänna förfrågningsunderlag. Delegationsordningen reglerar även vem som ska 
underteckna fullmakter i de fall som upphandlingar genomförs av extern part.  
Samhällsbyggnadsnämndens och kommunstyrelsens delegationsordning innehåller olika 
befattningar för vem som ska underteckna fullmakten (processledare upphandling/inköp 
respektive upphandlingsansvarig).    

Det finns tre upphandlingsgrupper som består av kommunens upphandlare och representanter 
från kontoren. Grupperna startades under slutet av 2021 och det genomfördes ett möte. 
Grupperna syftar till att identifiera inköpsbehov samt utgöra ett forum för informationsspridning.  

3.2. Styrning och kontroll  

Samtliga avtal registreras i en avtalsdatabas. Vid intervju framförs att databasen inte är 
användarvänlig och att det är svårt att söka efter avtal. Upphandlingsfunktionen har som 
ambition att utöka antalet sökord för att förbättra användarvänligheten.  

Upphandlingsfunktionen har gjort en översyn över samtliga avtal i databasen.  Översynen 
resulterade i en upphandlingsplan inför 2022. Upphandlingsplanen ska behandlas av 
kommunstyrelsen. Erhållet utkast visar att det planeras att genomföras 23 upphandlingar 
under 2022.    

Kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2021 innehåller inget kontrollområde avseende 
upphandlingar. Planen för 2022 innehåller två områden (avtalstrohet och att betalning sker 
enligt avtal). 

Samhällsbyggnadsnämndens intern kontrollplan 2021 innehåller ett kontrollområde avseende 
köptrohet. Området har kontrollerats genom en stickprovsundersökning som visade att 8 av 
10 fakturor överensstämde med kommunens ramavtal. I uppföljningen framgår vidare att 
avtalen inte finns samlade på en och samma plats.  

 
1 Riktlinje för upphandling och inköp Hylte kommun 
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Riktlinjen för upphandling och inköp beskriver vilka delar som ska följas upp och 
återrapportering till kommunstyrelsen (se 2.4). Det har inte gjorts någon uppföljning eller 
återrapportering för 2020. Enligt uppgift ska kontrollerna genomföras inför årsbokslutet 2021. 

Avtalsansvariga får en påminnelse från avtalsdatabasen när ett avtal är på väg att löpa ut. 
Inom Hyltebostäder skickas påminnelsen ut av VD till berörda tjänstepersoner. I de fall som 
avtalet ska förlängas eller att det ska genomföras en ny upphandling meddelas upphandlare.  
Det finns inget dokumenterat ansvar för avtalsuppföljning. Enligt uppgift ansvarar 
avtalsansvariga för att följa att levererade varor/tjänster överensstämmer med vad som 
avtalats. I riktlinjen för upphandling framgår att det ska göras stickprovskontroller över att 
leverantörerna håller det som står i avtalen. Det har inte gjorts någon stickprovsundersökning 
eller några andra kontroller av upphandlingsprocessen.   

Kommunens utbildning för nya chefer innehåller en modul om upphandling och inköp. 
Utbildningen omfattar bland annat olika upphandlingsförfaranden och vilka delar som ingår i 
processen för upphandling. Det genomförs inga utbildningsinsatser för medarbetare i 
kommunen. De nystartade upphandlingsgrupperna ska framöver användas till att sprida ny 
information om upphandling och på så sätt stärka kompetensen inom kommunen.  

3.3. Bedömning  

Vi konstaterar att den centrala upphandlingsfunktionen har haft en hög personalomsättning 
och vakanser under de senaste åren. Det är därför positivt att det trots detta har vidtagits 
åtgärder för att stärka och tydliggöra upphandlingsprocessen. Bedömningen görs mot 
bakgrund av att det har upprättats en upphandlingsplan, startats upp upphandlingsgrupper 
samt tagits fram ett förslag på reviderade riktlinjer som ska behandlas i fullmäktige under 
början av 2022.  

Vi bedömer att nuvarande rutiner delvis säkerställer en tillräcklig upphandlingsprocess. Det är 
i nuläget inte helt tydligt vad som ingår i upphandlingsfunktionens samordnande ansvar. 
Kommunstyrelsen behöver även tydliggöra hur direktupphandlingar ska genomföras. 
Bedömningen görs mot bakgrund av att LOU fastställer att kommunen ska ha riktlinjer för 
direktupphandling. Uppgifter från intervjuer samt dokumentationen av 
samhällsbyggnadsnämndens interna kontrollplan indikerar att avtalsdatabasen inte är 
tillräckligt användarvänlig.  

Vidare bedömer vi att det inte finns en tillräcklig intern kontroll. Kommunstyrelsens interna 
kontrollplan innehåller inget kontrollområde avseende upphandlingsprocessen. Vidare 
innehåller fullmäktiges riktlinjer ett antal områden som ska följas upp och återrapporteras, 
vilket inte har gjorts. Vi bedömer även att kommunstyrelsen behöver tydliggöra vem som 
ansvarar för avtalsuppföljning. Samtidigt noterar vi att kommunstyrelsen har vidtagit åtgärder 
för att stärka den interna kontrollen framöver. Bedömningen görs mot bakgrund av att 
kontrollerna utifrån riktlinjen enligt uppgift ska följas upp inför årsbokslutet samt att interna 
kontrollplanen för 2022 har utökats till att omfatta upphandlingsprocessen.  

Samtliga nya chefer har fått utbildning i offentlig upphandling och verksamheterna kommer 
framöver att få information via upphandlingsgrupperna. Vi bedömer att det är viktigt att 
verksamheterna ges utbildning i LOU, särskilt när den centrala upphandlingsfunktionen har 
och har haft problem med vakanser. Genom att sprida kunskap till fler minskar sårbarheten i 
organisationen.  
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4. Stickprov 

Resultatet av stickprovsundersökningen redovisas i nedanstående tabeller. Tabellerna visar 
vilket underlag som granskarna har fått ta del av samt eventuella kommentarer till utfallet.  

4.1. Kommunstyrelsen  

 

Advania AB  Dokumentation Kommentar 

Avser 
Drift, support och 
utveckling av IT 

 

Fakturerat 2021 3 564 131 kr  

Förfrågningsunderlag Nej  

Öppningsprotokoll Nej  

Vinnande anbud Ej tillämpbart 
Går ej att avgöra då det saknas 

anbudsutvärdering 

Anbudsutvärdering Nej  

Tilldelningsbeslut Nej  

Avtal  Ja 2023-07-31 1+1+1+1 år 

 
Kommentar: 

Avtalet förlängs automatiskt och kan som längst gälla i 7 år. Vid ramavtal är huvudregeln att 
de inte får löpa under längre tid än fyra år. Endast då det finns särskilda skäl får ramavtalet 
löpa längre än fyra år.  

Det finns inget öppningsprotokoll som visar hur många leverantörer som har lämnat anbud. 

Eftersom det saknas anbudsutvärdering går det inte att avgöra om Advania AB lämnade det 

mest fördelaktiga anbudet utifrån pris och kvalitet. Granskarna har inte tagit del av något 

underlag som visar att inköpet har konkurrensutsatts. 

  
 

Svenstigs bil AB  Dokumentation Kommentar 

Avser Insatsfordon   

Fakturerat 2021 762 844 kr  

Förfrågningsunderlag Ja   

Öppningsprotokoll Ja  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering Ja   

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. 2022-12-31 1 + 1 år 

Kommentar: 
I tilldelningsbeslutet framgår de tre leverantörernas offererade pris. Svenstigs bil AB har lägst 
pris av de tre leverantörerna. Upphandlingsprotokollet visar anbudsgivarnas offererade pris. 
Det finns ingen separat anbudsutvärdering.   
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Unnaryds värme  Dokumentation Kommentar 

Avser Fastighetsunderhåll rör  

Fakturerat 2021 1 571 547 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja  

Vinnande anbud Ja   

Anbudsutvärdering Ja  

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Gäller t.o.m. längst 2022-09-30 

Kommentar: 

Upphandlingen avser ramavtal för fastighetsunderhåll avseende rörtjänster. Granskarna har 
begärt ut tre fakturor från 2021. Fakturorna avser inkoppling av vatten till en paviljong på en 
av kommunens skolor. 

Kenneths bygg  Dokumentation Kommentar 

Avser 
Fastighetsunderhåll 

bygg 
 

Fakturerat 2021 381 457 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Nej   

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering Ja  

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. 2020-10-01 1 +1 år 

Kommentar: 

Leverantören är rangordnad som nummer 3 av 3. I administrativa föreskrifter framgår att 
leverantör nummer 2 ska tillfrågas om leverantör 1 inte bekräftar beställningen inom två 
dagar eller utför arbetet inom 5 dagar. Kenneths bygg ska därmed tillfrågas om leverantör 2 
inte uppfyller ovan.   

Kommunen har gjort störst inköp av leverantör 1 och 2.  

Enligt uppgift från förvaltningen används Kenneths bygg av kommunens försäkringsbolag 
och att fakturorna avser kostnader i försäkringsärenden.   

 

CA consultadministration 
AB 

Dokumentation Kommentar 

Avser Konsulttjänster   

Fakturerat 2021 433 403 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Nej   
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Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Ja  

 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. senast 2017-12-31+2 

Kommentar: 

Avtalet förlängs automatiskt sex månader i taget från och med 2018-01-01. Avtalet kan som 
längst ha gällt till och med 2019-09-30, det saknas därmed gällande avtal under 2021.  

4.1.1. Bedömning 

Genomförd stickprovsundersökning visar att lagen om offentlig upphandling efterlevs i 
varierande utsträckning. I ett fall saknas dokumentation som visar att inköpet har 
konkurrensutsatts och i två fall saknas anbudsutvärdering.  
 

4.2. Samhällsbyggnadsnämnden  

 

Byggbröderna i 
Falkenberg 

Dokumentation Kommentar 

Avser Vinterväghållning  

Fakturerat 2021 997 433 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja  

Vinnande anbud 
Ej tillämpbart Går ej att avgöra då det saknas 

anbudsutvärdering 

Anbudsutvärdering 
Nej 

 

Tilldelningsbeslut Ja Ej signerat 

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. 2020-10-31 +2 år 

Kommentar: 

Vi har inte tagit del av någon avtalsförlängning. Om inte avtalet förlängts löpte det ut 31 oktober 
2020 och inköpen får då betraktas som otillåtna.  
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Hembergs 
trädgårdsprodukter 

Dokumentation Kommentar 

Avser 
1) Ägg  

2) frukt, grönt och potatis 
 

Fakturerat 2021 868 425 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Nej  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Delvis 

Finns i ett av två fall  

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. 2022-11-01 1+1 år 

Kommentar: 

Upphandlingarna (2) genomfördes av Laholms kommun. Hylte kommun har lämnat en fullmakt 
till Laholms kommun för genomförande av upphandlingarna. Fullmakten omfattar ej att fatta 
tilldelningsbeslut och ingå avtal. Erhållna tilldelningsbeslut och avtal är upprättade av Hylte 
kommun.  

 

Martin och Servera AB Dokumentation Kommentar 

Avser Livsmedel  

Fakturerat 2021 4 614 875 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Ja 

 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja 
Ej signerat  

Giltigt t.o.m. 2019-02-28 1+1 år 

Kommentar: 

Upphandlingen har genomförts av Laholms kommun. Vi har inte fått ta del av någon fullmakt.  

Avtalet slutade gälla 2021-02-28. Laholms kommun har tecknat samarbetsavtal med Martin 
och Servera i väntan på ny upphandling. Samarbetsavtalet har förlängts fem gånger á en 
månad (t.o.m.  oktober 2021). Hylte kommun nämns inte i Laholms samarbetsavtal.    

4.2.1. Bedömning  

Stickprovsundersökningen visar att det lagen om offentlig upphandling efterlevs i flertalet fall. 
Det noteras dock att Hylte kommun inte nämns i Laholms samarbetsavtal med Martin och 
Servera AB samt att granskarna inte kunnat ta del av någon fullmakt.  
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4.3. Hyltebostäder  

Tage och Söner AB  Dokumentation Kommentar 

Avser 
Fastighetsunderhåll 

byggnadsarbete 
 

Fakturerat 2021 1 411 973 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Nej  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Ja 

 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja  

 

Kommentar: 

Upphandlingen avser fastighetsunderhåll i form av byggnadsarbetet. Leverantören är 
rangordnad som 1 av 3.   

 

AB Oscar Hansson VVS  Dokumentation Kommentar 

Avser Fastighetsunderhåll    

Fakturerat 2021 143 331 kr  

Förfrågningsunderlag Ja  

Öppningsprotokoll Ja Ej signerat 

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Ja 

 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja  Giltigt t.o.m. 2020-10-01 1+1 år 

Kommentar: 

Avtalet förlängs automatiskt ett år i taget från och med 2020-10-01. Avtalet gäller som längst i 
fyra år.  Leverantören är rangordnad som nummer 2 av 3 avseende entreprenad av rör och 1 
av 2 vad gäller luft. Erhållen mejlkorrespondens visar att leverantör 1 har godkänt att leverantör 
2 tillfrågas på grund av hög arbetsbelastning.  

Kommunen har gjort störst inköp hos leverantören som är rangordnad som nummer 1.   
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Stoby måleri AB  Dokumentation Kommentar 

Avser Måleri   

Fakturerat 2021 2 099 238 kr  

Förfrågningsunderlag Ja   

Öppningsprotokoll Ja  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Ja 

 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. 2020-10-01 1+1 år 

Kommentar: 

Avtalet förlängs automatiskt ett år i taget från och med 2020-10-01. Avtalet gäller som längst 

i fyra år. Leverantören är rangordnad som nummer 2 av 4. Hyltebostäder har inte gjort några 

inköp under 2021 av leverantören som är rangordnad som nummer 1.   

Leverantör nummer 1 önskade säga upp avtalet i maj 2019. Kommunen och leverantören kom 

överens om att leverantör 2 skulle tillfrågas fram till och med en ny överenskommelse mellan 

leverantör 1 och kommunen. I erhållen mejlkorrespondens framgår att leverantör 1 kontaktade 

kommunen fyra månader senare och önskade en ny överenskommelse om att få ta del av 

avrop framöver. Kommunen meddelade att avropen kommer att fortsätta att göras från 

leverantör 2 på grund av att ” Hylte kommun och Bostadsstiftelsen Hyltebostäder etablerat en 

välfungerande affärsmässig relation till nästkommande leverantör. Vidare har leverantören 

anställt personal och upprättat ett förråd för att hantera det samlade behovet som succesivt 

uppstår”. 

Sverkers El AB  Dokumentation Kommentar 

Avser El-tjänster  

Fakturerat 2021 3 387 119 kr  

Förfrågningsunderlag Ja   

Öppningsprotokoll Nej  

Vinnande anbud Ja  

Anbudsutvärdering 
Ja 

 

Tilldelningsbeslut Ja  

Avtal  Ja Giltigt t.o.m. 2020-10-01 +1+1 år 

Kommentar: 

Avtalet förlängs automatiskt ett år i taget från och med 2020-10-01 och gäller som längst i 

fyra år. Leverantören är rangordnad som nummer 1 av 2.  
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4.3.1. Bedömning 

Stickprovsundersökningen visar att det till stor del har upprättats fullständig dokumentation. 
Det noteras dock att finns upphandlingar där det sakas fullständig dokumentation samt ett 
avtal som förlängs automatiskt och kan som längst gälla längre än 4 år. Vid ramavtal är 
huvudregeln att de inte får löpa under längre tid än fyra år. Endast då det finns särskilda skäl 
får ramavtalet löpa längre än fyra år. Det är viktigt att LOU principer om konkurrensutsättning 
beaktas för att säkerställa marknadsmässiga priser.  

I ett stickprov förekommer avsteg från prioriteringsordningen.  
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5. Slutsats och rekommendationer  

Vår sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och 
Hyltebostäder delvis har säkerställt en ändamålsenlig organisation och intern kontroll 
avseende upphandlingar och inköp.  

Granskningen visar att inköpen överlag har konkurrensutsatts men att det finns brister i 
dokumentationen av upphandlingarna, att det förekommer ramavtal som löper längre än fyra 
år samt att det har gjorts inköp utanför det som omfattas av avtalet.  

Vi konstaterar att den centrala upphandlingsfunktionen har haft en hög personalomsättning 
och vakanser under de senaste åren men att det har vidtagits åtgärder för att stärka och 
tydliggöra upphandlingsprocessen. Vi bedömer att det inte finns en tillräcklig intern kontroll av 
upphandlingsprocessen och att kommunstyrelsen därmed behöver fortsätta det påbörjade 
förbättringsarbetet.  

Vi bedömer att det är viktigt att verksamheterna ges utbildning i LOU, särskilt när den centrala 
upphandlingsfunktionen har och har haft problem med vakanser. Genom att sprida kunskap 
till fler minskar sårbarheten i organisationen.  

Revisionsfråga Svar 

Finns det rutiner som säkerställer en 
tillräcklig upphandlingsprocess?  Delvis 

Finns en ändamålsenlig 
ansvarsfördelning avseende 
upphandlingar?  

Delvis  

Genomförs tillräcklig intern kontroll inom 
upphandlingsområdet?  Nej 

Följer granskade nämnder lagen om 
offentlig upphandling och kommunens 
policy med tillhörande riktlinjer på ett 
ändamålsenligt sätt och är dessa 
styrande dokument uppdaterade? 

Delvis 

Säkerställer granskade nämnder att det 
finns tillräcklig kompetens samt att 
ansvariga erbjuds ett tillräckligt stöd för 
att utföra upphandlingar?   

Delvis  

Finns systematiska rutiner för 
avtalsuppföljning? 

Nej  

 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Se till att det upprättas dokumentation vid upphandlingar i enlighet med regelverken 
och följa upp att så sker 

 Säkerställa att upphandlingsprocessen följs upp i enlighet med vad som framgår av 
fullmäktiges riktlinje  

 Se till att anställda som genomför avrop får tillräcklig utbildning 
 Tillse att det inplanerade förbättringsarbetet med avtalsdatabasen genomförs  
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Hyltebruk den 28 mars 

 
Jakob Smith    Anna Färdig   
EY    EY 
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Bilaga 1: Källförteckning 

 
 
Intervjuade funktioner: 
 

 Kanslichef 
 VD Hyltebostäder 
 Ekonomiansvarig Hyltebostäder  
 Förvaltningschef  
 Samhällsbyggnadschef  

 

Medverkat vid intervjuerna: 

 Förtroendevalda revisorerna 

 
Dokument: 

 Riktlinje för inköp och upphandling Hylte kommun, fullmäktige  
 Utkast upphandlingsplan 2022 
 Intern kontrollplan 2021 och 2022 kommunstyrelsen  
 Intern kontrollplan 2021 och 2022 samhällsbyggnadsnämnden  
 Uppföljning intern kontrollplan 2021 samhällsbyggnadsnämnden  
 Underlag i samband med stickprovsundersökning 

 
 
 
 
 
 
 
 


